TP–09 · ZÁPISNICA

Stretnutie 9. 11. 2026

Stretnutie s vedením projektu o schválení špecifikácie, zhodnotení navrhnutej architektúry mlynčekov, ukladaní výsledkov a pláne pilotného nasadenia predmetov PRPR a OOP.

DÁTUM
pondelok 9. 11. 2026

ŠPRINT
2 · 2. 11. – 15. 11.

TÍM
TP-09, Tímový projekt, FIIT STU 2026/27

PROJEKT
ECEH (Educational Content Engineering Hub)

01 Špecifikácia

- **Schválenie.** Vedúci špecifikáciu, ktorú sme poslali e-mailom, schválil. Môžeme začať s implementáciou.
- **Nadväznosť.** Na stretnutí sme prešli navrhnutú architektúru a porovnali ju s pohľadom vedenia na celý systém.

02 Zhodnotenie architektúry

- **Mlynčeky ako služby.** Návrh mlynčekov ako samostatných služieb v Dockeri, ktoré sa volajú cez API a generujú asynchrónne cez Redis Queue, ostáva v platnosti.
- **Duplicitné úložisko.** Vedúci zvažuje, či je potrebné mať úložisko aj v službe mlynčeka, aj na backende. Dáta by nemali byť uložené na dvoch miestach.
- **Možné riešenie.** Mlynček môže byť bezstavový: výsledok odošle backendu a ten ho uloží medzi neakceptované návrhy. Variant ešte posúdime.

03 Pilotné nasadenie: PRPR a OOP

- **Cieľ.** Vedúci chce do konca novembra namlieť predmety PRPR a OOP do ECEH. Majú sa na nich pilotne testovať mlynčeky v ďalších dvoch semestroch.
- **Dopad na nás.** Termín je krátky, preto budeme musieť upraviť priority v šprintoch. Generovanie reálnych predmetov dostane prednosť pred niektorými plánovanými funkciami.
- **Evaluácia diplomových prác.** Fungovanie systému treba prispôsobiť tak, aby sa dali vyhodnotiť dve diplomové práce, ktoré na mlynčeky nadväzujú. Systém musí zbierať potrebné dáta, napríklad hodnotenia LO od učiteľov a porovnanie výstupov mlynčekov.

04 Otvorené otázky

- Bude mať úložisko mlynček, backend, alebo oba?
- Ktorý mlynček, alebo oba, použijeme na PRPR a OOP?
- Z akých zdrojov sa budú predmety generovať (skriptá, prednášky, A-čkové projekty)?
- Kto bude vygenerované LO kontrolovať pred pilotom?

- Aké dáta potrebujú diplomové práce na evaluáciu a ako ich budeme zbierať?

05 Ďalší postup

- Začneme s implementáciou podľa schválenej špecifikácie.
- Rozhodneme, kde budú uložené výsledky generovania, a upravíme podľa toho architektúru.
- Pripravíme plán, ako stihnúť generovanie PRPR a OOP do konca novembra.
- S vedením dohodneme, aké dáta treba zbierať na evaluáciu diplomových prác.